

194383 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , CANCHA MUNICIPAL(CONSTRUCCION DE TE

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución - Proyecto de Gobierno Local

Proyecto: 194383
Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ,
CANCHA MUNICIPAL(CONSTRUCCION DE TECHADO, ESCENARIO Y
GRADERIOS), SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA
Institución: GOBIERNOS LOCALES
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA
Modalidad de planificación : Plan de desarrollo o agenda municipal
Modalidad especifica: Plan de desarrollo o agenda municipal
Función: CULTURA Y DEPORTES
Sub-función: CULTURA Y DEPORTES
Ubicación:

Departamento	Municipio
SOLOLA	SAN PEDRO LA LAGUNA

Número de Operación de Guatecompras - 5937051
(NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: EDWIN MAURICIO MENDEZ PUAC
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 55899044
Email: arqmendezsandoval@yahoo.com

Descripción:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ,CANCHA MUNICIPAL(CONSTRUCCION DE TECHADO,
ESCENARIO Y GRADERIOS), SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA

3194383 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , CANCHA MUNICIPAL(CONSTRUCCION DE TE

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución - Proyecto de Gobierno Local

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 09/01/2017

Fecha de finalización 16/06/2017

Descripción de la fase a financiar:


MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , CANCHA MUNICIPAL(CONSTRUCCION DE TECHADO, ESCENARIO Y GRADERIOS), SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 100.00% al: 20/12/2017

Información de recursos financieros:

	Programado 2017	Asignado Actualizado	Ejecutado al: 20-DEC-17
TOTAL :	4,100,000	4,100,000	4,100,000
Recursos Municipales :		4,100,000	4,100,000
Situado Constitucional :		1,560,932	1,560,932
IVA Paz :		2,539,068	2,539,068
Ingresos Propios :			
Otros aportes :			
Fuentes financiamiento :			



Administrador de fondos : MANUEL MARDOQUEO GONZALEZ

Contratos:

No.	Contratista	Fecha Inicio	Fecha Final
03-2017	596533-0 SIESCO	11/04/2017	18/11/2017

Seguimiento Físico

Avance físico: 100.00% al: 15/01/2017

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Programado 2017	Reprogramado	Ejecutado
Adecuación del terreno	m ²	1,450	1,450	1,450
Area de servicios	m ²	40	40	40
Equipo	Aparato electri	25	25	25
Graderio y cubierta	m ²	760	760	760
Instalaciones	m ²	700	700	700
Limpieza y detalles finales	m ²	1,450	1,450	1,450
Trabajos preliminares	m ²	1,450	1,450	1,450

Información complementaria: