

0108313 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAMBACH, SANTA CRUZ VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 108313
Nombre: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAMBACH, SANTA CRUZ VERAPAZ
Institución: CONSEJOS DE DESARROLLO
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función anterior: Finalidad-Función-Division
 EDUCACION 10-EDUCACION
Sub-función anterior: 1-EDUCACION PREPRIMARIA Y PRIMARIA
 EDUCACION 2-EDUCACION PRIMARIA
Ubicación:

Departamento	Municipio
ALTA VERAPAZ	SANTA CRUZ VERAPAZ

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: MANUEL QUEJEM
 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
 Teléfono: 7952-0824
 Email: dmssantacruz@gmail.com

Descripción:

El proyecto consiste en la ampliación de escuela primaria cuenta con tres salones de clases, servicios sanitarios de hombres y mujeres, bodega y una dirección en la planta baja, y tres salones de clases, un laboratorio de computación y bodega en la planta alta, entre piso de losa prefabricada, y techo de lamina troquelada calibre 26.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2018	.00	.00	.00%	.00%
2017	.00	.00	.00%	.00%
2015	.00	.00	.00%	.00%
2014	400,651.15	103,373.82	25.80%	100.00%
2013	621,711.00	124,342.20	20.00%	75.00%
		227,716.02		

0108313 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAMBACH, SANTA CRUZ VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2014

Fecha de finalización 30/04/2014

Descripción de la fase a financiar:


El proyecto consiste en la ampliación de escuela primaria cuenta con tres salones de clases, servicios sanitarios de hombres y mujeres, bodega y una dirección en la planta baja, y tres salones de clases, un laboratorio de computación y bodega en la planta alta, entre piso de losa prefabricada, y techo de lamina troquelada calibre 26

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **25.80%** al: 18/07/14

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2014	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 18-JUL-14
TOTAL :	738,282	400,651	400,651	103,374
Recursos internos :	738,282	400,651	400,651	103,374
Gobierno central :	400,651	400,651	400,651	103,374
Comunidad :				
Aporte municipal :	337,631			
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance físico: **100.00%** al: 04/12/14

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Acabados	m ²	584	584
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	m ²	584	584
Instalaciones (interior edificio)	m ²	584	584
Puertas y ventanas	Artículo de metal	35	35

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria: