

0098225 - SISTEMATIZACION MIGRACION DE DATOS DE PENSIONES DEL SISTEMA AS400 AL SISTEMA INTEGRADO DE IVS

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 98225
Nombre: SISTEMATIZACION MIGRACION DE DATOS DE PENSIONES DEL SISTEMA AS400 AL SISTEMA INTEGRADO DE IVS
Institución: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
Unidad ejecutora: SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS
Modalidad de planificación : Planificación Institucional
Modalidad especifica: Planificación Institucional
Función anterior: **Finalidad-Función-Division**
 SERVICIOS GENERALES 1-SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
Sub-función anterior: 4-SERVICIOS GENERALES
 SERVICIOS GENERALES 4-OTROS SERVICIOS GENERALES
Ubicación:

Departamento	Municipio
GUATEMALA	GUATEMALA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Lic. Byron Daniel Hernandez Pichiyá
 Cargo: Subgerente de Prestaciones Pecuniarias
 Teléfono: 2412-1016 y 2412-1224 ext. 1641.
 Email: byrond.hernandez@igssgt.org

Descripción:

El proyecto Sistematización de Migración de Datos de Pensiones del Sistema AS400 al Sistema Integrado de IVS comprende, el levantado de procesos actuales que permita generar el Manual de Procedimientos para la migración de datos de un sistema a otro, realizar la propuesta de diseño de los sistemas intermedios involucrados en el proceso, desarrollo de la metodología de migración auditable y generación de respaldos que resguarden la integridad de los registros y al final realizar la migración de los mismos bajo los escenarios previamente preparados.

El sistema informático que comprende la gestión de Pensiones, desde la solicitud, requerimientos de información, generación de cálculos y emisión de Resoluciones apegados a la normativa vigente podrá administrar el 100% de las pensiones otorgadas por el Instituto. Además permitirá el manejo de las diferentes nóminas, el proceso de intercambio de información con bancos, los pagos y la conciliación de éstos.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2014	2,624,742.00	82,512.35	3.14%	100.00%
2013	2,624,742.00	941,309.30	35.86%	100.00%
2012	2,916,382.00	1,387,495.98	47.58%	73.00%
		2,411,317.63		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2014

Fecha de finalización 31/12/2014

Descripción de la fase a financiar:


Migración de expedientes electrónicos de Pensionados del Sistema AS400 al Sistema Integrado de IVS

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **3.14%** al: 22/12/14

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2014	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 22-DEC-14
TOTAL :	2,624,742	2,624,742		81,582
Recursos internos :	2,624,742	2,624,742		81,582
Gobierno central :	2,624,742	2,624,742		81,582
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance fisico: **100.00%** al: 29/12/14

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Ingeniería de sistemas y aseguramiento de la c...	Documento	35	35
Implementación del sistema	Sistema Informatico	1	1
Plan de capacitaciones	Documento	6	6

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria: