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Nombre:

Institución:

Unidad ejecutora:

Función anterior:

Sub-función anterior:

Ubicación:

Departamento Municipio
CONCEPCION LAS MINASCHIQUIMULA

Modalidad de planificación :

Responsable del proyecto:

Lic. Delfino MendozaNombre:

Cargo:

Teléfono:

Email:

Coordinador de Planificación y Estudios

22099164

delfino.mendoza@caminos.civ.gob.gt

REPOSICION CARRETERA CA-12, TRAMO: KM 212+200 - FRONTERA LA
ERMITA       (KM 227+404), CHIQUIMULA

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

TRANSPORTE

TRANSPORTE

Ejercicio de identificación de proyectos

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Modalidad especifica: Ejercicio de identificación de proyectos

Proyecto: 149860

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):  

Descripción:
REPOSICION CARRETERA CA-12, Tramo: Km 212+200 - Frontera La Ermita   (Km 227+404), Chiquimula

Finalidad-Función-Division

5-ASUNTOS ECONOMICOS
5-TRANSPORTE
1-TRANSPORTE POR CARRETERA

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

              .00

              .00

              .00

              .00

    12,129,574.00

    31,125,210.00

     2,579,028.00

              .00

              .00

              .00

              .00

    12,129,570.99

    30,630,284.97

       536,141.51

    .00%

    .00%

    .00%

    .00%

 100.00%

  98.41%

  20.79%

    .00%

    .00%

    .00%

   1.00%

 100.00%

  98.69%

   5.33%

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio Asignado Ejecutado % Financiero % Fisico

    43,295,997.47
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Ejecución Fase:

Fecha de inicio de la fase: Fecha de finalización01/01/2018 30/07/2018

Descripción de la fase a financiar:

Ejecución del proyecto.

 28,380,800

           

           

           

              

Información de rubros:

Drenaje menor

Medidas mitigación ambiental

Pavimentación

Renglones varios

Señalización

Supervision

Terracería

      1,254

        415

     96,857

         18

         34

          7

      1,954

Metro

Planta

m²

Plano

Metro

Documento

m³

  98.41%Avance Financiero:

Información de recursos financieros:

  98.69%Avance fisico:

31/12/18al:

al: 10/10/18

Otros aportes :

Recursos internos :

Comunidad :

Aporte municipal :

Gobierno central :

Otras fuentes :

TOTAL :

Ejecutado
al: 31-DEC-18

Fuente de 
Financiamiento

Solicitado
2018

Asignado
Actualizado

    28,380,800

    28,380,800

    31,125,210

              

    30,630,285

              

Rubro Unidad de medida Reprogramado Ejecutado

      1,254

        405

     94,300

         18

         34

          7

      1,928

Seguimiento Administrativo 26/12/2018al:

Problema(s):
PROYECTO APROBADO   


   SI SE HAN REALIZADO PAGOS  

Accion(es):

Responsable: DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Seguimiento Cualitativo al: 26/12/2018

Problema(s): Accion(es):

PROYECTO APROBADO   
  NO COINCIDE EL ASIGNADO EN AMBOS PORTALES 

Seguimiento Físico

Seguimiento Financiero

Información complementaria:

                            

              

              

              

    31,125,210

              

              

              

    30,630,285

Desembolsado
MINFIN

              

              

              


