

0151814 - SUBSIDIO DOTACION DE TECHO MINIMO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, CHAJUL

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 151814
Nombre: SUBSIDIO DOTACION DE TECHO MINIMO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, CHAJUL, QUICHE
Institución: CONSEJOS DE DESARROLLO
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE CHAJUL
Modalidad de planificación : Plan de desarrollo o agenda municipal
Modalidad especifica: Plan de desarrollo o agenda municipal
Función anterior: **Finalidad-Función-Division**
 VIVIENDA 11-PROTECCION SOCIAL
Sub-función anterior: 4-FAMILIA E HIJOS
 VIVIENDA 1-FAMILIA E HIJOS
Ubicación:

Departamento	Municipio
QUICHE	CHAJUL

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Pedro Caba Caba
 Cargo: Alcalde Municipal
 Teléfono: 57684659
 Email: fernandorivera123@yahoo.com

Descripción:

Este proyecto es para apoyar a las familias más necesitadas en varias comunidades del municipio de Chajul, y erradicar de alguna manera la pobreza extrema y dar protección a las familias en la miseria.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2016	1,622,304.00	1,622,304.00	100.00%	100.00%
2015	2,189,921.00	405,576.00	18.52%	40.76%
		2,027,880.00		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/05/2016

Fecha de finalización 31/07/2016

Descripción de la fase a financiar:


La presente solicitud de financiamiento se genera para el pago de deuda de arrastre del ejercicio fiscal 2015. Los rubros pendientes de ejecutar son el resto de Láminas Galvanizadas Calibre 28 de 12 pies, que corresponde al 80%.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **100.00%** al: 29/12/16

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2016	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 29-DEC-16
TOTAL :	1,622,304	1,622,304	1,622,304	1,622,304
Recursos internos :	1,622,304	1,622,304	1,622,304	1,622,304
Gobierno central :	1,622,304	1,622,304	1,622,304	1,622,304
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance físico: **100.00%** al: 13/12/16

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Materiales construcción	Artículo de metal	15,459	15,459

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria: